



## Sílabo de Curso

### 1ASI0727 - Gerencia de Proyectos en Computación

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                  |   |                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Curso | : | Gerencia de Proyectos en Computación                                         |
| Código del curso | : | 1ASI0727                                                                     |
| Periodo          | : | UG-2do Semestre 2026 Pregrado                                                |
| Cuerpo académico | : | <ul style="list-style-type: none"><li>Aures Garcia, Alvaro Antonio</li></ul> |
| Créditos         | : | 4                                                                            |
| Semanas          | : | 16                                                                           |
| Área o programa  | : | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, INGENIERÍA DE SOFTWARE                           |
| NRC              | : | 15909                                                                        |

#### II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

##### Misión

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

##### Visión

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

#### III. INTRODUCCIÓN

##### Descripción

El curso Gerencia de Proyectos en computación de especialidad, de carácter teórico práctico que describe las principales actividades de gestión a ejecutar en los proyectos de desarrollo de software, considerando todas sus etapas: el inicio, ejecución, seguimiento y control y cierre de proyectos. Ello otorga a los estudiantes una serie de herramientas que les permitirá ejecutar de forma idónea diversos tipos de proyectos de desarrollo de software.

##### Propósito

El estudiante es formado para definir y planificar un proyecto de software de acuerdo con los requisitos del producto y restricciones establecidas, controlar su ejecución y realizar el cierre exitoso logrando los objetivos trazados. El curso contribuye con el desarrollo de la competencia general de Ciudadanía a nivel de logro 2 y la competencia específica de Comunicación Efectiva (ABET Student Outcome 3) a nivel de logro 2.

##### Indicador

Curso de control de la competencia general Ciudadanía nivel 2.



#### **IV. LOGRO (S) DEL CURSO**

Al finalizar el curso, el estudiante propone correctamente un proyecto de desarrollo o mantenimiento de software a través de la formulación, planificación, ejecución, control y cierre del mismo, garantizando la calidad y el cumplimiento del alcance, considerando las restricciones de tiempo y costo.

#### **V. COMPETENCIAS (S) DEL CURSO**

Ciudadanía - Nivel 2 - 

Analiza el sentido ético y la responsabilidad presente en las decisiones y acciones humanas. Analiza el ejercicio y el respeto de los derechos y deberes ciudadanos con una perspectiva pluralista y la importancia de la cooperación para la búsqueda del bien común en su entorno profesional.

Comunicación Efectiva - Nivel 2 - 

No es sistemático en el empleo de códigos de comunicación de acuerdo con la audiencia a la que se dirige, empleando medios audiovisuales para transmitir el mensaje de acuerdo con el público objetivo, pero debe mejorar la efectividad del uso de los medios y cubre solo parte de los objetivos específicos a los que se orienta la presentación que realiza, escuchando y emitiendo juicios críticos, preparando informes técnicos acordes con los estándares establecidos para el desarrollo del trabajo, aunque se advierten errores menores de redacción, debe mejorar la capacidad de síntesis de las ideas y conceptos básicos de acuerdo con el público objetivo y utiliza lenguaje y medios acorde con el público objetivo al que se dirige.

ABET 3 - Comunicación Efectiva - - Nivel 2 - 

No emplea sistemáticamente códigos de comunicación ni usa apropiadamente medios audiovisuales, así como tampoco se centra en los objetivos ni escucha la opinión de los demás. Prepara informes técnicos con errores de ortografía y redacción y no usa un lenguaje adecuado.



## VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

### UNIDAD N: 1 Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos Iniciación, planificación de alcance, cronograma y costos

#### COMPETENCIA (S):

Ciudadanía  
Comunicación Efectiva

**LOGRO DE LA UNIDAD:** Al finalizar la unidad, el estudiante elabora la planificación del alcance, tiempo y costo de un proyecto de desarrollo de software aplicando metodologías y técnicas de estimación.

| SEMANA     | TEMARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                 | EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE                                             | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 1-5 | <ul style="list-style-type: none"><li>Fundamentos de la Gerencia de Proyectos: Marco conceptual de la gerencia de proyectos. Fundamentos de la gerencia de proyectos. Procesos de la gerencia de proyectos. Programa, portafolio, PMO. Introducción a la gestión de proyectos de software.</li><li>Iniciación: Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto o Project Charter. Identificación de los Interesados o stakeholders. Aplic</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Análisis de diapositivas</li><li>Aprendizaje basado en lectura de bibliografía</li><li>Dinámicas de retrospectiva en clase</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Práctica Calificada 1</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2017) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Sexta edición. Newtown Square, Pennsylvania: PMI.</li></ul> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>ación de IA generativa como asistente en la dirección de proyectos: Creación ágil del Acta de Constitución (Project Charter) y mapeo inicial de interesados (Stakeholders). Herramientas: ChatGPT, Google Gemini (aplicación de "Prompt Engineering" estructurando el Project Charter a partir del caso de negocio).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planificación: Gestión del Alcance del proyecto. Recopilar Requisitos. Definir del Alcance. Crear la EDT / WBS.</li><li>• Gestión del Cronograma del proyecto: Definir las actividades. Secuenciar las actividades.</li></ul> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>Estimación de la duración de las actividades (Metodologías de estimación de desarrollo de software).Desarrollo del cronograma.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión del Costo del Proyecto: Estimar los costos. Determinar el presupuesto.</li><li>• Gestión de Recursos del Proyecto: Gestión de los Recursos del Proyecto. Planificar la gestión de recursos. Estimar los recursos de las actividades.</li><li>• Prompt engineering para computación.</li></ul> |  |  |  |
| <b>UNIDAD N: 2 Dirección de Proyectos - Planificación de riesgos, calidad, comunicaciones, adquisiciones e interesados.</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>COMPETENCIA (S):</b><br>Ciudadanía<br>Comunicación Efectiva                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>LOGRO DE LA UNIDAD:</b> Al finalizar la unidad, el estudiante planifica los riesgos, calidad, comunicaciones, adquisiciones e interesados de un proyecto de desarrollo o mantenimiento de software, aplicando metodologías |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |



y técnicas de estimación de proyectos de software.

| SEMANA     | TEMARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                    | EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE                                                                  | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 6-7 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión del Riesgo del Proyecto: Identificación de riesgos. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Planificar las respuestas a los riesgos. Identificación de riesgos asistida por Inteligencia Artificial (Prompting para descubrimiento de riesgos).</li><li>• Planificar la gestión de la Calidad.</li><li>• Planificar la gestión de las comunicaciones.</li><li>• Planificar la gestión de las adquisiciones.</li><li>• Planificar el involucramiento de los interesados.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis de diapositivas</li><li>• Relatos de experiencias</li><li>• Exposición participativa</li><li>• Dinámicas de retrospectiva en clase</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Parcial 1</li><li>• Trabajo 1</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2021) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Séptima edición y El Estándar para la Dirección de Proyectos. Newtown Square, Pennsylvania: PMI.</li><li>• Timinger, H. (2025). Modern Project Management : Successful Projects with Plan-Based, Agile and Hybrid Approaches. (1st ed.). John Wiley &amp; Sons, Incorporated.</li></ul> |



| <b>UNIDAD N: 3 Dirección de Proyectos Ejecución, control y monitoreo &amp; Estándar y dominios de desempeño del proyecto &amp; Introducción a metodologías ágiles para gestión de proyectos de desarrollo de software</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPETENCIA (S):</b><br>Ciudadanía<br>Comunicación Efectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LOGRO DE LA UNIDAD:</b> Al finalizar la unidad el estudiante realiza la ejecución del proyecto empleando técnicas que garanticen evaluar el desempeño, riesgos del proyecto y la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proyecto, incorporando prácticas ágiles para planificar y ejecutar un proyecto de desarrollo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEMARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                                    | EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE                                               | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Semana 9-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución del proyecto: Adquirir recursos. Desarrollar el equipo. Dirigir al equipo. Gestionar la Calidad. Gestionar las Comunicaciones. Implementar las respuestas a los riesgos. Gestionar el involucramiento de los interesados. Efectuar las Adquisiciones.</li> <li>Control y Monitoreo: Gestión de la Integración del proyecto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de diapositivas</li> <li>Relatos de experiencias</li> <li>Exposición participativa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Práctica Calificada 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2021) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Séptima edición y El Estándar para la Dirección de Proyectos. Newtown Square, Pennsylvania: PMI.</li> <li>Scaled Agile, Inc. (s. f.). SAFe 6.0 for Lean Enterprises. Scaled Agile Framework. <a href="https://framework.scaledagile.com/">https://framework.scaledagile.com/</a></li> <li>Scaled Agile, Inc. (2025). SAFe explained [e-book].</li> </ul> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Realizar el Control integrado de cambios. Validar el alcance. Controlar el alcance, cronograma del proyecto, costos del proyecto. (EVM), adquisiciónes del proyecto, calidad del proyecto y los riesgos del proyecto. Monitorear las comunicaciones del Proyecto y el involucramiento de los Interesados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estándar para la Dirección de Proyectos (7 Edición): Introducción. Un sistema para la entrega de valor. Principios de la Dirección de Proyectos. Dominios de</li></ul> |  |  | <p><a href="https://scaledagile.com/resources/safe-explained-ebook/">https://scaledagile.com/resources/safe-explained-ebook/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Doerr, J. E., Page, L., &amp; Lledo, S. (2019). <i>Mide lo que importa : como Google, Bono y la Fundacion Gates cambian el mundo con OKR</i>. Conecta.</li><li>• Timinger, H. (2025). <i>Modern Project Management : Successful Projects with Plan-Based, Agile and Hybrid Approaches</i>. (1st ed.). John Wiley &amp; Sons, Incorporated.</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>desempeño del proyecto (8 dominios).<br/>Tailoring (Capacidad de adaptarse).<br/>Modelos, Métodos y Artefactos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Historias de usuario y estimación.</li><li>• User Story Mapping.</li><li>• Fundamentos de escalamiento Ágil con SAFE : ¿Qué es SAFE? Business Agility. Principios de Safe. Construyendo soluciones con entrega ágil de productos.</li><li>• Fundamentos de OKR (Objetivos y Resultados Clave): ¿Qué son los OKR? Redacción de OKR. Beneficios de utilizar OKR. Ciclo de vida de OKR. Cadencias de OKR. Transformación cultural con</li></ul> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OKR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDAD N. 4: Project Closure &amp; Costeo en la Nube &amp; Comunicación Efectiva</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>COMPETENCIA (S):</b><br>Ciudadanía<br>Comunicación Efectiva                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LOGRO DE LA UNIDAD:</b> Al finalizar la unidad el estudiante realiza el cierre de un proyecto de desarrollo de software asegurando que se logre la aceptación del producto, la preservación del conocimiento, lecciones aprendidas, análisis post-mortem y liberación de recursos asignados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                          | EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE                                                                                                  | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Semana 14-15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Project Closure.</li> <li>Costeo en la nube.</li> <li>Project Management Trends: El impacto de la Inteligencia Artificial en el rol del Project Manager, ética en la automatización de decisiones y el futuro de las PMO (Project Management Offices) impulsadas por IA.</li> <li>Comunicación Efectiva.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de diapositivas</li> <li>Aprendizaje basado en proyectos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de Desempeño 1</li> <li>Evaluación Final 1</li> <li>Trabajo 2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2017) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Sexta edición. Newtown Square, Pennsylvania: PMI.</li> <li>PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2021) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Séptima edición y El Estándar para la Dirección de Proyectos. Newtown Square, Pennsylvania: PMI.</li> <li>Timinger, H. (2025). Modern Project</li> </ul> |



|  |  |  |  |                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Management :<br>Successful Projects<br>with Plan-Based, Agile<br>and Hybrid<br>Approaches. (1st ed.).<br>John Wiley & Sons,<br>Incorporated. |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## VII. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, la cual tiene como pilar el desarrollo de competencias. Estas son promovidas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje. En este proceso dinámico, las competencias son construidas a partir de la reflexión crítica, el análisis, la discusión, la evaluación, la exposición y la interacción con sus pares, conectándolas con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El curso se desarrolla a través de la aplicación de casos de estudio, mediante el uso de una metodología activa y sesiones sincronicas que permitirá al estudiante comprender los conceptos de gestión de proyectos de software. Asimismo, permite la consolidación de capacidades mediante la elaboración de un trabajo final en donde se desarrollarán todos los planes de gestión de proyectos utilizados aplicados en un caso real de gestión de proyecto de desarrollo de software. El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones sincronicas presenciales y a distancia con todo el grupo, talleres sincronicos, sesiones sincronicas autónomo y colaborativo y sesión Sincronicas de presentación de trabajos. El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las actividades complementarias a la semana fuera del horario de clases.

## VIII. EVALUACIÓN

### Procedimientos de evaluación

#### •PC1 (10%) Práctica calificada 1:

Evaluación individual para evaluar la comprensión y aplicación de los temas impartidos desde semana 1 hasta semana 4 (inclusive).

*Competencia: Ciudadanía- Nivel 2 y Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

#### •PC2 (10%) Práctica calificada 2:

Evaluación individual para evaluar la comprensión y aplicación de los temas impartidos desde semana 9 hasta semana 12 (inclusive).

*Competencia: Ciudadanía- Nivel 2 y Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

#### •TB1 Trabajo Parcial 1 (15%)

Desarrollo del trabajo del curso que comprende la aplicación de los temas de semana 1 a semana 7 en el contexto de la propuesta de software seleccionada por el grupo de



alumnos que desarrollan la actividad. Es una evaluación grupal y requiere la entrega de un informe escrito y exposición oral en clase.

*Competencia: Ciudadanía- Nivel 2 y Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

**•TB2 Trabajo Final 1 (15%)**

Desarrollo del trabajo del curso que comprende la aplicación de los temas de semana 1 a semana 15 en el contexto de la propuesta de software seleccionada por el grupo de alumnos que desarrollan la actividad. Es una evaluación grupal y requiere la entrega de un informe escrito y exposición oral en clase.

*Competencia: Ciudadanía- Nivel 2 y Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

**•DD1 Evaluación de Desempeño (15%)**

Observación y valoración individual del **desempeño** del estudiante alineado al student outcome ABET.

*Competencia: Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

**•EA1 Examen Parcial (15%)**

Examen individual que sintetiza los aprendizajes de la primera mitad del curso.

*Competencia: Ciudadanía- Nivel 2 y Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

**•EA1 Examen Final (20%)**

Examen individual que sintetiza los aprendizajes de todo del curso.

*Competencia: Ciudadanía- Nivel 2 y Comunicación Efectiva - Nivel 2.*

**Fórmula**

NF:  $0.1 * PC1 + 0.15 * TB1 + 0.15 * EA1 + 0.1 * PC2 + 0.15 * DD1 + 0.15 * TB2 + 0.2 * EB1$

**Cronograma**

| TIPO                       | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
|----------------------------|-------------|------|--------|-------------|-------------|
| Práctica Calificada 1- PC1 |             | 10%  | 5      |             | X           |



| TIPO                          | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
|-------------------------------|-------------|------|--------|-------------|-------------|
| Trabajo 1-TB1                 |             | 15%  | 7      |             |             |
| TIPO                          | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
| Evaluación Parcial 1-EA1      |             | 15%  | 8      |             | X           |
| TIPO                          | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
| Práctica Calificada 2-PC2     |             | 10%  | 13     |             | X           |
| TIPO                          | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
| Evaluación de Desempeño 1-DD1 |             | 15%  | 15     |             |             |
| TIPO                          | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
| Trabajo 2-TB2                 |             | 15%  | 15     |             |             |
| TIPO                          | COMPETENCIA | PESO | SEMANA | OBSERVACIÓN | RECUPERABLE |
| Evaluación Final 1-EB1        |             | 20%  | 16     |             | X           |



## **IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO**

Para acceder a la bibliografía del curso, copia y pega el siguiente enlace en una nueva ventana del navegador:

- [https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/12787544300003391?institute=51UPC\\_INST&auth=social](https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/12787544300003391?institute=51UPC_INST&auth=social)

## **X. RECURSOS TECNOLÓGICOS**

### **Generales**

Para un óptimo desempeño en las sesiones de clases, y de acuerdo con el Reglamento de Estudios, el estudiante necesitará una computadora con un procesador de al menos 4.1 GHz, 8 GB de RAM, y un sistema operativo Windows 10 o macOS 10 en adelante. Es indispensable contar con una conexión a internet estable de 15 MB/s de descarga y 5 MB/s de subida. Además, necesitará un navegador web compatible (Chrome, Edge, Firefox o Safari), un headset con micrófono y una cámara web. Asegurar el tener acceso al LMS de la universidad para acceder a los materiales y actividades de los cursos.

Esta configuración le permitirá participar activamente en las clases, acceder a todos los recursos y tener una experiencia de aprendizaje en línea o presencial fluida y efectiva.

### **Específicos del curso**

1. Microsoft Office 365.
2. Microsoft Word.
3. Microsoft Excel.
4. Blackboard.
5. Outlook - Los estudiantes deben tener acceso a su correo institucional de la UPC para comunicarse con los docentes, el grupo y el delegado de sección.
6. Microsoft Project Professional



## **XI. Anexos**

En este anexo, encontrará los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL - UPC: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>